


СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации (губернатора)
Краснодарского края

 С.В. Алтухов

«13» мая 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования
Тимашевский район

 А.В. Житлов

«13» мая 2016 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по внедрению успешных практик в муниципальном образовании Тимашевский район

№	Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик				Ответственный за внедрение успешной практики/реализацию этапа (Ф.И.О, тел., e-mail)
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе. Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности по каждому показателю успешной практики. Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики.				
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	
1	Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования				Репях И.Б., заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, 8(86130)5-11-20 timadm@mail.ru
	Оценка текущего состояния: На официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в сети «Интернет» размещена следующая информация: 1) О муниципальном образовании Тимашевский район. 2) Параметры социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район. 3) Перечень нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в муниципальном образовании Тимашевский район. 4) Перечень и описание инвестиционных проектов, перечень свободных земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности (размещен на инвестиционном портале Тимашевского района (www.invest-timregion.ru) с автоматическим обновлением информации по инвестиционным предложениям на инвестиционном портале Краснодарского края). 5) Ключевые реализуемые инвестиционные проекты (реестр реализуемых инвестиционных проектов) с описанием конкретных результатов (историй успеха) реализации. 6) Контактная информация органов власти и местного самоуправления, а также организаций, участвующих в инвестиционном процессе. За специалистом отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район закреплена обязанность поддержания в актуальном состоянии указанной выше информации				

	Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в Инвестиционном паспорте муниципального образования от общего числа опрошенных предпринимателей: 75%. Критерий успешности: 5%.				
1.1	Разработка структуры Инвестиционного паспорта	Определить структуру Инвестиционного паспорта	20.04.2016	01.07.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timesonom@mail.ru
1.2	Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования Тимашевский район:	Утвержденный инвестиционный паспорт муниципального образования Тимашевский район	01.07.2016	01.09.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timesonom@mail.ru
1.3.	Размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования Тимашевский район	Инвестиционный паспорт муниципального образования Тимашевский район размещен в открытом доступе.	02.09.2016	02.09.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timesonom@mail.ru
1.4	Определение ответственного за своевременную актуализацию Ин-	Распоряжение о назначении ответственного за своевременную актуализацию инвестиционного	10.06.2016	15.06.2016	Начальник отдела экономики и

	вестиционного паспорта	паспорта			прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
1.5	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	15.09.2016	05.10.2016	Проектный офис
1.6	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведена экспертиза	15.09.2016	05.10.2016	Экспертная группа
2	Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства				Репях И.Б., заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, 8(86130)5-11-20 timadm@mail.ru
	Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании Тимашевский район приняты нормативные акты, устанавливающие основные направления инвестиционной деятельности: 1) Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 20.05.2011 года № 1146 «Об экспертном межведомственном Совете при администрации муниципального образования Тимашевский район». 2) Порядок организации сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории района, который предусматривает по мере поступления заявлений от Претендентов, определение состава рабочей группы по методическому сопровождению инвестиционного проекта в зависимости от его отраслевой принадлежности с привлечением представителей ресурсоснабжающих организаций (электроснабжения, газоснабжения). 3) Муниципальной программой муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной привлекательности Тимашевского района на 2015-2018 годы» предусмотрены и оказываются финансовая, имущественная, информационная поддержки. 4) Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 10.06.2013 № 1312 "О создании Совета по предпринимательству в муниципальном образовании Тимашевский район". 5) Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 6 февраля 2015 года № 159 «О создании комиссии по рассмотрению вопросов финансовой поддержки развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования Тимашевский район». 6) Распоряжение администрации муниципального образования Тимашевский район от 29.09.2015 года № 328-р «О создании рабочей группы по внедрению «Атласа успешных практик» улучшения предпринимательской среды, работы с инвесторами и привлечения инвестиций на территории муниципального образования Тимашевский район. 7) Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тимашевский район, включающий раздел, регулирующий порядок заключения концессионных соглашений.				

	8) Распоряжение администрации муниципального образования Тимашевский район от 02.09.2014 года № 254-р «О создании рабочей группы по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования Тимашевский район». Планируемые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по показателю: Доля инвестиционных проектов, получивших поддержку органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (информационную, консультационную, финансовую, имущественную, поддержку в форме сопровождения инвестиционных проектов), от общего числа инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования Тимашевский район: 80%. Критерий успешности: 5%.				
2.1	Анализ действующих МНПА	Аналитическая справка о результатах анализа, с определением перечня МНПА, в которые необходимо внести изменения и перечень НПА, которые необходимо принять	15.05.2016	20.06.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timesonom@mail.ru
2.2	Разработка проектов МНПА	Проекты НПА подготовлены	01.06.2016	05.08.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timesonom@mail.ru
2.3	Проведение ОРВ проектов МНПА	Заключение по итогам проведения ОРВ	05.08.2016	12.09.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А.,

					(861) 304-73-35. timeconom@mail.ru
2.4	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	15.09.2016	17.10.2016	Проектный офис
2.5	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведена экспертиза	15.09.2016	17.10.2016	Экспертная группа
3	Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»				Репях И.Б., заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, 8(86130)5-11-20 timadm@mail.ru
	Оценка текущего состояния: В рамках сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в муниципальном образовании Тимашевский район организована деятельность МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению муниципального образования Тимашевский район» (МФЦ), что предполагает обращение инвестора по любым вопросам в «единое окно», через МФЦ. В рамках работы МКУ МФЦ утверждены в поселениях регламенты полного комплекса предоставления муниципальных услуг, в том числе и связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории поселений. В муниципальном образовании Тимашевский район разработан порядок Сопровождения инвестиционных проектов, определены критерии отбора инвестиционных проектов, подлежащих сопровождению, а также алгоритм работы по сопровождению инвестиционных проектов. Планируемые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по показателю: Соотношение объема инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна» и объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования: 10%. Критерий успешности: 2%.				
3.1	Анализ действующих МНПА в сфере инвестиционного развития	Аналитическая справка с перечнем МНПА в сфере инвестиционного развития	01.12.2016	28.12.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
3.2	Определение перечня услуг, оказываемых инвестору при реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Тимашевский район	Перечень услуг сведен в аналитическую справку	16.01.2017	01.02.2017	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район,

					Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
3.3	Составление алгоритма работ по сопровождению инвестиционного проекта с детализацией инвестиционного процесса, указанием конкретного результата каждой операции, ответственных исполнителей и сроков выполнения	Составлен алгоритм работ по сопровождению	02.02.2017	24.02.2017	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
3.4	Разработка проекта регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»	Проект регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»	27.02.2017	20.03.2017	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
3.5	Проведение ОРВ проекта регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»	Заключение по итогам проведения ОРВ	20.03.2017	15.05.2017	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru

3.6	Антикоррупционная экспертиза	Результат экспертизы	16.05.2017	30.05.2017	Начальник юридического отдела администрации муниципального образования Тимашевский район, Коломенцова Т.А., (861) 304-02-62, yrist_timregion@mail.ru
3.7	Принятие и утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»	Утвержденный регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»	01.06.2017	09.06.2017	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
3.8	Размещение утвержденного регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на инвестиционном портале и официальном сайте администрации муниципального образования Тимашевский район	Информация на инвестиционном портале и официальном сайте администрации муниципального образования Тимашевский район	13.06.2017	14.06.2017	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
3.9	Подготовка проектов Соглашений с ресурсоснабжающими организациями, предусматривающих рамки и формат взаимодействия при реализации сопровождаемых инвестици-	Утвержденная форма – Соглашение о взаимодействии	15.06.2017	14.07.2017	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального об-

	онных проектов				разования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
3.10	Заключение Соглашений о взаимодействии ресурсоснабжающими организациями	Подписанные Соглашения о взаимодействии	17.07.2017	01.08.2017	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
3.11	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	02.08.2017	04.09.2017	Проектный офис
3.12	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведена экспертиза	02.08.2017	04.09.2017	Экспертная группа
4	Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании Тимашевский район при формировании инвестиционных предложений (проекты, площадки) указывается информация об имеющейся транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуре муниципального образования Тимашевский район. Информация по инвестиционным предложениям размещается на инвестиционном портале. Планируемые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по показателю: Степень исполнения Плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования – 80 %. Критерий успешности 5%.				Репях И.Б., заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, 8(86130)5-11-20 timadm@mail.ru
4.1	Проведение мониторинга и анализа реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных инфраструктурных проектов	Сформировать перечень реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных инфраструктурных проектов	20.05.2016г.	27.06.2016г.	Ответственный - начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муници-

					пального образования Тимашевский район. Страшнов В.И., (861)304-10-97, os_timregion@mail.ru. Начальник отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район, Мельников В. А., (861)304-02-34, os_timregion@mail.ru
4.2	Проведение анализа действующих краевых и федеральных программ на предмет возможности участия в них муниципального образования Тимашевский район	Подготовить аналитическую записку с перечнем программ	20.05.2016г.	27.06.2016г.	Ответственный - начальник отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район, Мельников В. А., (861) 304-02-34), os_timregion@mail.ru Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район. Страшнов В.И., (861) 304-10-97,

					os_timregion@mail.ru
4.3	Разработка проекта Порядка подготовки и актуализации Плана, включающего порядок формирования, ежегодного обновления, а также предоставления информации, содержащейся в Плане, для размещения на Инвестиционной карте Краснодарского края	Порядок подготовки и актуализации Плана	28.06.2016г.	01.08.2016г.	Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, Страшнов В.И., (861) 304-10-97, os_timregion@mail.ru Ответственный - начальник отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район, Мельников В. А., (861) 304-02-34), os_timregion@mail.ru
4.4	Проведение ОРВ порядка подготовки и актуализации Плана	Заключение по итогам проведения ОРВ	03.08.2016г.	05.09.2016г	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
4.5	Антикоррупционная экспертиза	Заключение о результатах экспертизы	03.08.2016г.	05.09.2016г	Начальник юридического отде-

					ла администрации муниципального образования Тимашевский район, Коломенцова Т.А., (861) 304-02-62, vrist_timregion@mail.ru
4.6	Принятие и утверждение Порядка подготовки и актуализации Плана	Утвержденный Порядок подготовки и актуализации Плана	08.09.2016г.	14.09.2016г.	Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, Страшнов В.И., (861) 304-10-97, os_timregion@mail.ru Ответственный-начальник отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район, Мельников В. А., (861) 304-02-34), os_tim-region@mail.ru
4.7	Разработка Плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры муниципального	Проект Плана создания объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования Тимашевский район	15.09.2016г.	14.10.2016г.	Ответственный - начальник отдела строительства администрации муниципального образования Ти-

	образования Тимашевский район				машевский район. Мельников В. А., (861) 304-02-34), os_timregion@mail.ru Начальник отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, Страшнов В.И., (861) 304-10-97, os_timregion@mail.ru
4.8	Проведение обсуждения Плана создания инвестиционных объектов на заседании Инвестиционного Совета муниципального образования Тимашевский район	Решение в протоколе заседания Совета	18.10.2016г.	20.10.2016г.	Начальник отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район. Страшнов В.И., (861) 304-10-97, os_timregion@mail.ru Ответственный - начальник отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район. Мельников В. А., (861) 304-02-34).

					os_timregion@mail.ru
4.9	Утверждение и обнародование Плана создания инвестиционных объектов	Утвержденный и опубликованный документ	21.10.2016г.	25.10.2016г.	Ответственный - начальник отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район, Мельников В. А., (861) 304-02-34), os_timregion@mail.ru Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, Страшнов В.И., (861) 304-10-97, os_timregion@mail.ru
4.10	Размещение на официальном сайте Плана создания инвестиционных объектов необходимых для размещения на инвестиционной карте Краснодарского края	Плана создания инвестиционных объектов размещен на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район	21.10.2016г.	24.10.2016г.	Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, Страшнов В.И., (861) 304-10-97, os_timregion@mail.ru Начальник отдела

					строительства администрации муниципального образования Тимашевский район, Мельников В. А., (861) 304-02-34), os_timregion@mail.ru
4.11	Направление информации, содержащейся в Плане создания инвестиционных объектов в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Информация направлена в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	25.10.2016г.	28.10.2016г.	Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, Страшнов В.И., (861) 304-10-97, os_timregion@mail.ru Начальник отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район, Мельников В. А., (861) 304-02-34), os_timregion@mail.ru
4.12	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	01.11.2016г.	01.12.2016г.	Проектный офис
4.13	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведена общественная экспертиза	01.11.2016г.	01.12.2016г.	Экспертная группа
5	Организация специализированного интернет – ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами				Репях И.Б., заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, 8(86130)5-11-20
	Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании Тимашевский район модернизирован инвестиционный портал (www.invest-timregion.ru) с учетом Методических рекомендаций, утвержденных приказом министерства стратегического развития, инвестиций и внеш-				

	неэкономической деятельности Краснодарского края от 17 апреля 2014 года № 74 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и информационному накоплению Инвестиционных порталов муниципальных районов, городских округов Краснодарского края в сети «Интернет» и мониторинге их накопления». Закреплен специалист отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район по информационному накоплению Инвестиционного портала. Планируемые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по показателю: -Число посетителей специализированного интернет – ресурса в месяц: 110/1320 ед.; Критерий успешности 5%. - Соотношение числа посетителей специализированного интернет – ресурса в месяц/год с численностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующих в муниципальном образовании Тимашевский район: 3 % / 40 %. Критерий успешности: 0 % / 5 %.				timadm@mail.ru
5.1	Модернизация инвестиционного портала (www.invest-timregion.ru)	Актуальные данные размещены	11.01.2016	30.12.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
5.2	Информационное наполнение в соответствии с Методическими рекомендациями по информационному наполнению инвестиционных порталов муниципальных районов и городских округов Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечение работы канала прямой связи администрации муниципального образования Тимашевский район и инвесторов	Работа инвестиционного портала в соответствии с Методическими рекомендациями по информационному наполнению инвестиционных порталов муниципальных районов и городских округов Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	11.01.2016	31.12.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
5.3	Проведение ведомственной экспертизы по итогам года	Проведена экспертиза	20.01.2017	30.01.2017	Проектный офис
5.4	Проведение общественной экспертизы экспертной группой по итогам	Проведена экспертиза	20.01.2017	30.01.2017	Экспертная группа

	года				
6	Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг				Репях И.Б., заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, 8(86130)5-11-20 timadm@mail.ru
	Оценка текущего состояния: В рамках муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной привлекательности Тимашевского района на 2015-2018 годы» проводятся ряд мероприятий: организуются круглые столы, совещания, финансовые ярмарки, где можно получить информацию о возможностях и способах организации собственного дела, существующих правилах ведения бизнеса и возможности получения различных форм поддержки со стороны органов местного самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В муниципальном образовании Тимашевский район функционирует Совет по предпринимательству, Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства при Тимашевской торгово-промышленной палате, в рамках работы которых оказывается информационная поддержка бизнесу. В отделе экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район организована работа «горячей линии» по вопросам предпринимательской деятельности. Специалист отдела экономики и прогнозирования в ежедневном режиме оказывает консультации и информационную помощь обратившимся предпринимателям. Информация о мерах государственной поддержки размещена на официальном интернет-сайте МО, в разделе «Малый и средний бизнес». Для бизнеса администрация муниципального образования Тимашевский район проводит обучающие семинары, круглые столы, освещает информацию в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в местных СМИ. Планируемые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по показателю: - Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Тимашевский район: не менее 10 %; Критерий успешности 1 %. - Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Тимашевский район: не менее 10 %; Критерий успешности – 5%.				
6.1	Осуществление информационных и консультационных мероприятий, в том числе на базе МФЦ	Распространение информационных материалов о формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства посредством МФЦ (буклеты, листовки, стенды)	11.01.2016	31.12.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А.,

					(861) 304-73-35, timesonom@mail.ru
6.2	Распространение информации о кредитных организациях, осуществляющих деятельность на территории Тимашевского района	Информация доступна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2016	31.12.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timesonom@mail.ru
6.3	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	16.01.2017	16.02.2017	Проектный офис
6.4	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведена экспертиза	16.01.2017	16.02.2017	Экспертная группа
7	Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования				Релях И.Б., заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, 8(86130)5-11-20 timadm@mail.ru
	Оценка текущего состояния: 1. В муниципальном образовании Тимашевский район создан Совет по предпринимательству (постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 10.06.2013 № 1312 "О создании Совета по предпринимательству в муниципальном образовании Тимашевский район"). В состав Совета входят должностные лица администрации МО, специалисты отраслевых (функциональных) отделов и управлений, представители бизнес-сообщества. Информация о работе Совета размещается на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования Тимашевский район, а также в местных средствах массовой информации. 2. При администрации муниципального образования Тимашевский район создан экспертный межведомственный инвестиционный Совет (постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 20.05.2011 № 1146 "Об экспертном межведомственном инвестиционном Совете при администрации муниципального образования Тимашевский район"). В состав Совета входят должностные лица администрации МО, специалисты отраслевых (функциональных) отделов и управлений администрации. Информация о работе Совета размещается на официальном инвестиционном портале муниципального образования Тимашевский район. 1.Планируемые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по показателю: -Доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение в Совет по предпринимательству, по итогам, которых приняты решения Совета (протокол), от общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение инвестиционного Совета по стратегическому развитию района: 100%. Критерий успешности 10 %.				

	- Доля реализованных решений Совета по предпринимательству от общего числа принятых решений инвестиционного Совета по стратегическому развитию района -100%. Критерий успешности 10%. 2.Планируемые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по показателю: -Доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение в экспертный межведомственный инвестиционный Совет, по итогам, которых приняты решения Совета (протокол), от общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение инвестиционного Совета : 100%. Критерий успешности 10 %. - Доля реализованных решений экспертного межведомственного инвестиционного Совета при администрации муниципального образования Тимашевский район от общего числа принятых решений инвестиционного Совета -100%. Критерий успешности 5%.				
7.1	Подготовка, проведение заседаний Совета по предпринимательству в муниципальном образовании Тимашевский район	Протокол заседания Совета по предпринимательству в муниципальном образовании Тимашевский район	25.05.2016	24.06.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
7.2	Размещение информации о деятельности Совета по предпринимательству в муниципальном образовании Тимашевский район на инвестиционном портале администрации муниципального образования Тимашевский район	Информация на инвестиционном портале Тимашевского района	20.06.2016	29.06.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
7.3	Подготовка, проведение заседаний экспертного межведомственного инвестиционного Совета при администрации муниципального образования Тимашевский район	Протокол заседания экспертного межведомственного инвестиционного Совета при администрации муниципального образования Тимашевский район	04.03.2016	31.12.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального

					образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
7.4	Размещение информации о деятельности экспертного межведомственного инвестиционного Совета при администрации муниципального образования Тимашевский район	Информация на инвестиционном портале Тимашевского района	04.03.2016	31.12.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
7.5	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	02.12.2016	16.01.2017	Проектный офис
7.6	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведена экспертиза	02.12.2016	16.01.2017	Экспертная группа
8	Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата				Репях И.Б., заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, 8(86130)5-11-20 timadm@mail.ru
	Оценка текущего состояния: В отделе экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район за главным специалистом закреплены функции по: - взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам, связанным с реализацией инвестиционной политики и привлечения инвестиций; - взаимодействию со специализированной организацией (агентством) по привлечению инвестиций и работе с инвесторами; - оказанию содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов, в том числе по получению государственных и муниципальных услуг, связанных с реализацией инвестиционных проектов; - созданию и ведению базы данных инвестиционных площадок и инвестиционных проектов, а также объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов. Контактная информация отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, а также контактные данные должностных лиц структурного подразделения размещены на официальном инвестиционном интернет-сайте. Планируемые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по показателю: -Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования – не менее 5 ед. Крите-				

	рий успешности 3%. -Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, курируемых отделом экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район – не менее 500 млн. руб. Критерий успешности 5 %.				
8.1	Анализ действующего положения об отделе экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район	Актуализировано положение об отделе экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район	18.04.2016	27.04.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timesonom@mail.ru
8.2	Подготовить и разместить на сайте информацию о деятельности отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район в сфере развития инвестиционной привлекательности и развития малого и среднего предпринимательства, а также контактные данные должностных лиц	Информация о деятельности отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район в сфере развития инвестиционной привлекательности и развития малого и среднего предпринимательства, а также контактные данные должностных лиц	29.04.2016	29.04.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timesonom@mail.ru
8.3	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	01.10.2016	01.11.2016	Проектный офис
8.4	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведена экспертиза	01.10.2016	01.11.2016	Экспертная группа
9	Формирование доступной инфраструктуры для размещения производительных и иных объектов инвесторов Оценка текущего состояния: В соответствии с квотами, установленными распоряжением главы администрации Краснодарского края от 11 марта 2010 года № 134-р «О формировании инвестиционных предложений Краснодарского края», в Единой базе данных находится 21 проект, в том числе: 9 крупных проектов и 12 малых проектов и 16 инвестиционно-привлекательных земельных участков МО Тимашевский район. Планируемые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по показателю:				Ренях И.Б., заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, 8(86130)5-11-20 timadm@mail.ru

	- Количество объектов инфраструктуры (инвестиционных площадок) для размещения объектов инвесторов - 17 ед. Критерий успешности 10%.				
9.1	Актуализация бизнес-планов и технико-экономических обоснований в соответствии с методическими рекомендациями по оформлению технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, претендующего на включение в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края, утвержденными приказом министерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края от 14.03.2014 №36	Разработаны материалы (технико-экономических обоснований) инвестиционных проектов для их включения в Единую информационную систему Краснодарского края: 6 шт. - с объемом инвестиций менее 30.0 млн. руб., 2 шт. - с объемом инвестиций более 30.0 млн. руб.	постоянно	постоянно	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timesonom@mail.ru
9.2	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	05.08.2016	05.09.2016	Проектный офис
9.3	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведена экспертиза	05.08.2016	05.09.2016	Экспертная группа
10	Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований Оценка текущего состояния: Прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов производится через МФЦ на основании регламентов, утвержденных поселениями в рамках действующего законодательства. Планируемые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по показателю: - Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений при реализации инвестиционных проектов – 180 дней; Критерий успешности 10 %. - Доля заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности (договоров, требующих регистрации), поданных в территориальное управление Росреестра органом местного самоуправления самостоятельно: 10%. Критерий успешности 2 %.				Репях И.Б., заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, 8(86130)5-11-20 timadm@mail.ru
10.1	Анализ существующих документов, регулирующих сроки прохождения процедур и схемы предоставления юридическим лицам земельных участков в аренду без торгов	Выработка предложений по результатам анализа существующих документов, регулирующих сроки прохождения процедур и схемы предоставления юридическим лицам земельных участков в аренду без торгов	25.05.2016	01.07.2016	Начальник земельных и имущественных отношений администрации му-

					ниципального образования Тимашевский район, Складова Т.В., (861) 304-03-25, ms31@diok.ru
10.2	Анализ существующих документов, регулирующих сроки прохождения процедур получения разрешения на строительство	Выработка предложений по результатам анализа существующих документов, регулирующих сроки прохождения процедур получения разрешения на строительство	25.05.2016	01.07.2016	Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район, Степанян С.В., (861) 304-21-54, arch_timashevsk@mail.ru. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района, Демчук И.С., (861) 304-24-61, tim_adm@mail.ru
10.3	Разработка плана работ по оптимизации административных процедур на основании предложений по результатам анализа существующих документов, регулирующих сроки прохождения процедур и схемы	Утвержденный план	04.07.2016	25.07.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Ти-

	представления юридическим лицам земельных участков в аренду без торгов и предложений по результатам анализа существующих документов, регулирующих сроки прохождения процедур получения разрешения на строительство				машевский район. Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timesonom@mail.ru
10.4	Внедрение системы мер по оптимизации прохождения административных процедур в рамках утвержденного плана работ	Реализация мероприятий плана	25.07.2016	31.12.2016	Начальник земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Тимашевский район, Склярова Т.В., (861) 304-03-25, ms31@diok.ru Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район. Степанян С.В., (861) 304-21-54, arch_timashevsk@mail.ru. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского

					городского поселения Тимашевского района. Демчук И.С., (861) 304-24-61, tim_adm@mail.ru
10.5	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	16.01.2017	16.02.2017	Проектный офис
10.6	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведена экспертиза	16.01.2017	16.02.2017	Экспертная группа
11	Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства				Репях И.Б., заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, 8(86130)5-11-20 timadm@mail.ru
	Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании Тимашевский район имеется реестр муниципальных услуг, реализуемых на базе МФЦ, размещен на официальном сайте района. Муниципальная услуга по субсидированию из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности оказывается через МФЦ на основании утвержденного регламента предоставления данной услуги. В настоящее время, в соответствии с приказом управления информатизации и связи Краснодарского края от 29 сентября 2015 года № 164 «О внесении изменений в приказ управления информатизации и связи Краснодарского края от 16 мая 2014 года № 38 «Об утверждении типового (рекомендуемого) перечня муниципальных услуг, в том числе государственных услуг, в предоставлении которых участвуют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, наделенные отдельными государственными полномочиями, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края», администрацией муниципального образования Тимашевский район ведется разработка проектов постановлений администрации муниципального образования Тимашевский район «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» и «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства».				

	Планируемые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по показателю: - Доля государственных и муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляемых через МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 100%. Критерий успешности 5 %.				
11.1	Разработка и актуализация в соответствии с требованиями законодательства РФ административных регламентов оказания муниципальных услуг в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов МСП	Проекты постановлений об утверждении (внесении изменений) административных регламентов оказания муниципальных услуг в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов МСП	11.05.2016г.	10.06.2016г.	Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район, Степанян С.В., (861) 304-21-54, arch_timashevsk@mail.ru. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района, Демчук И.С., (861) 304-24-61, tim_adm@mail.ru
11.2	Утверждение административных регламентов оказания муниципальных услуг в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов МСП	Утверждены МНПА по внесению изменений в административные регламенты оказания муниципальных услуг в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов МСП	10.06.2016г.	15.06.2016г	Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ти-

					машевский район, Степанян С.В., (861) 304-21-54, arch_timashevsk@mail.ru. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района. Демчук И.С., (861) 304-24-61, tim_adm@mail.ru
11.3	Передача полномочий по организации предоставления муниципальных услуг, на базу МФЦ Тимашевского района	Предоставление муниципальных услуг (выдача разрешения на строительство (реконструкцию), выдача разрешения на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства, выдача градостроительных планов земельных участков) через МФЦ Тимашевского района	15.06.2016г.	18.07.2016г	Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район. Степанян С.В., (861) 304-21-54, arch_timashevsk@mail.ru. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных

					ных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района, Демчук И.С., (861) 304-24-61, tim_adm@mail.ru
11.4	Актуализация регламентов муниципальных услуг района, реализуемых на базе МФЦ (Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), Субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства. Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности)	Утвержденные актуализированные регламенты муниципальных услуг района, реализуемых на базе МФЦ (Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), Субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности)	01.04.2016	31.12.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
11.5	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	16.01.2017	16.02.2017	Проектный офис
11.6	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведена экспертиза	16.01.2017	16.02.2017	Экспертная группа
12	Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства				Репях И.Б., заместитель главы

	Оценка текущего состояния: Программа подготовки/переподготовки должностных лиц отсутствует. Планируемые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по показателю: - Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие квалификационным требованиям должностям, связанным с привлечением инвестиций и поддержкой предпринимательства - 100%; Критерий успешности 5 %. - Доля должностных лиц ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства прошедших обучение и (или) повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и поддержки предпринимательства - 80 %. Критерий успешности 30 %.				муниципального образования Тимашевский район. 8(86130)5-11-20 timadm@mail.ru
12.1	Повышение квалификации по направлению привлечение инвестиций и работа с инвесторами, для выполнения инвестиционных задач, стоящих перед муниципальным образованием Тимашевский район	Получение профессиональных знаний и навыков по направлению привлечение инвестиций, связанных с поиском решений, возникающих перед муниципальным образованием Тимашевский район	На постоянной основе	На постоянной основе	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район, Степанян С.В., (861) 304-21-54, Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Тимашевский район, Скларова Т.В.,

					Начальник отдела архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения, Демчук И.С.
12.3	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	16.01.2017	17.02.2017	Проектный офис
12.4	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведена экспертиза	16.01.2017	17.02.2017	Экспертная группа
13	Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)				Репях И.Б., заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, 8(86130)5-11-20 timadm@mail.ru
	Оценка текущего состояния: Ежегодно формируется отчет главы администрации МО Тимашевский район о результатах деятельности администрации МО Тимашевский район. Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Количество публикаций в СМИ (телеэфиры, печатные и интернет-издания, брошюры, интернет-сайты), на которых размещено инвестиционное послание: 5 ед. Критерий успешности: 5 %.				
13.1	Анализ показателей инвестиционной активности муниципального образования за прошедший период, основных направлений и приоритетов в сфере привлечения инвестиций; определение мер поддержки инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2016 года	Определение структуры инвестиционного послания	16.01.2017	25.01.2017	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
13.2	Подготовка послания об инвестиционном климате в муниципальном образовании по итогам 2016 года	Проект инвестиционного послания	25.01.2017	20.02.2017	Начальник отдела экономики и прогнозирования

					администрации муниципального образования Ти- машевский рай- он. Остапенко М.А., (861) 304-73-35. timeconom@mail .ru
13.3	Организация выступления главы муниципального образования с ин- вестиционным посланием в муни- ципальном образовании	Выступление главы муниципального образования с инвестиционным посланием	20.02.2017	20.04.2017	Начальник орга- низационно- кадрового отде- ла управления делами, Косов Д.А., (861) 304- 03-24, org_timregion@ mail.ru Начальник отде- ла экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Ти- машевский рай- он, Остапенко М.А., (861) 304-73-35. timeconom@mail .ru
13.4	Размещение инвестиционное послани- я главы муниципального образо- вания Тимашевский район в СМИ, телеэфирах, интернет-изданиях, брошюрах, на интернет-сайтах	Размещение инвестиционного послания в СМИ, телеэфирах, брошюрах, на интернет-сайтах	21.04.2017	20.05.2017	Начальник орга- низационно- кадрового отдела управления дела- ми, Косов Д.А., (861) 304-03-24, org_timregion@ mail.ru , Начальник отде-

					ла по взаимо-действию со СМИ. Звонова Е.Г.. (861)304-41-47 Начальник отде-ла экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Ти-машевский рай-он. Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
13.5	Проведение ведомственной экспер-тизы	Проведена экспертиза	25.05.2017	27.06.2017	Проектный офис
13.6	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведена экспертиза	25.05.2017	27.06.2017	Экспертная группа
14	Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности				Репях И.Б., за-меститель главы муниципального образования Ти-машевский рай-он. 8(86130)5-11-20 timadm@mail.ru
	Оценка текущего состояния: В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 7 сентября 2015 го-да № 917 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-ных правовых актов муниципального образования Тимашевский район, затрагивающих вопросы осуществления предпри-нимательской и инвестиционной деятельности» администрация муниципального образования Тимашевский район в лице отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район определена орга-ном местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район, уполномоченным на проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществле-ния предпринимательской и инвестиционной деятельности; утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воз-действия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район, затра-гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 15 июня 2015 года № 640 «Об обра-зовании консультативного совета по оценке регулирующего воздействия и экспертизе муниципальных нормативных право-вых актов муниципального образования Тимашевский район» образован консультативный совет по оценке регулирующего воздействия и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район.				

	утверждено положение о консультативном совете. Заключено 5 соглашений о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Информационные ресурсы размещены на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район http://timregion.ru, раздел «Оценка регулирующего воздействия», подразделы «Оценка регулирующего воздействия», «Экспертиза». Планируемые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по показателю: - Доля проектов МНПА регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру ОРВ в общем числе принятых проектов МНПА регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности: 70 %. Критерий успешности: 20 %; - Доля действующих МНПА, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуры экспертизы (оценку фактического воздействия) в общем числе действующих МНПА регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности: 10% Критерий успешности: 2 %; - Среднее число участников публичных консультаций по ОРВ проектов МНПА, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности: 3 ед. Критерий успешности: 5 %.				
14.2	Разработка и утверждение Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район на второе полугодие 2016 года	Выполнение работы	01.06.2016	30.06.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru
14.3	Разработка и утверждение Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район на первое полугодие 2017 года	Выполнение работы	01.12.2016	30.12.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timeconom@mail.ru

					.ru
14.4	Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности	Заключение по итогам проведения ОРВ	11.01.2016	31.12.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861) 304-73-35, timesonom@mail.ru
14.5	Проведение экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности	Заключение по результатам экспертизы	29.03.2016	29.12.2016	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, Остапенко М.А., (861)304-73-35, timesonom@mail.ru
14.6	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	16.01.2017	17.02.2017	Проектный офис
14.7	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведена экспертиза	16.01.2017	17.02.2017	Экспертная группа